



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

De 01/02/2022 a 28/02/2022

Projeto: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA - TC nº. 16/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Meta: Planejamento e ação para a execução da Gestão do Programa Escola Ativa.

Etapa: Planejamento e contratação do departamento administrativo e professores

Etapa: Diagnóstico das unidades e avaliação das estruturas

Meta: Atender e preencher o número de vagas proposto no edital e iniciar as aulas

Etapa: Elaboração da metodologia, contato com os alunos e compra de materiais.

Meta: Cadastro de alunos, anamnese, confecção de uniformes, Cronograma Atividades extras e avaliações de aulas.

Etapa: Cadastro e avaliação dos alunos e programação de atividades

Etapa: Calendário de atividades extras e compra do material esportivo individual do aluno.

Meta: Implementar novos modelos de treinamento esportivo, por meio dos quais os alunos ocupem o centro do processo de ensino e aprendizagem, tais como as metodologias ativas, o ensino dinâmico, o intercâmbio desportivo por meio de jogos e atividades amistosas e campeonatos.

Etapa: Início das aulas

Meta: Ampliar o tempo de permanência dos alunos nas escolas, ou sob sua responsabilidade

Etapa: Incentivar os alunos a participar do programa

Meta: Oferecer educação de qualidade aos alunos do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral.

Etapa: Criação de atividades para alunos, pais e responsáveis (festivais)

Etapa: Pesquisa de satisfação

Meta: Imprimir intencionalidade educativa às práticas desportivas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem voltadas às habilidades motoras específicas de cada modalidade a ser desenvolvida.

Etapa: Desenvolver as valências físicas e cognitivas através do esporte

Meta: Fomentar as práticas esportivas nas modalidades de quadra (Ex. futsal, voleibol, basquete e handebol), modalidades de lutas (Ex. judô, taekwondo e capoeira), modalidades de raquetes (Tênis, tênis de mesa e badminton), modalidades de pista e campos (Ex. atletismo e ciclismo) e, modalidades de mesa (Ex. Xadrez e Damas).

Etapa: Fomentar a atividade esportiva das modalidades do programa

Obs.: Em razão da solicitação da Secretaria de Educação e Cidadania para a prorrogação do início das atividades para o dia 07/03, a maior parte das metas não foram cumpridas, com exceção da:

Meta: Planejamento e ação para a execução da Gestão do Programa Escola Ativa.

Etapa: Planejamento e contratação do departamento administrativo e professores

2| Resultados Alcançados

Foram contratados os funcionários do corpo administrativo, prestadores de serviços jurídico, de contabilidade e comunicação realizados no início de fevereiro, bem como a definição do diretor geral, coordenador esportivo, supervisor esportivo, analista de RH, com os devidos registros.

Iniciou-se a coleta de currículos e entrevistas dos professores bacharéis em educação física, com experiência nas modalidades do programa, baseado no perfil profissional adequado aos valores do IEVP.

Elaboração do relatório estrutural e indicação das necessidades após reunião de planejamento.

Obs.: Em razão da solicitação da Secretaria de Educação e Cidadania as atividades só iniciarão em 07/03, não havendo relatos a serem feitos, com relação a execução das metas das atividades propostas.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Não houve impacto nos indicadores em razão da solicitação da Secretaria de Educação e Cidadania para a prorrogação do início das atividades para o dia 07/03.

Atividades Desenvolvidas

1 | PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO

Completude: 0,00 %

Meta: Planejamento e ação para a execução da Gestão do Programa Escola Ativa.

Etapa: Planejamento e contratação do corpo administrativo.

Descrição:

Os funcionários do administrativo, prestadores de serviços jurídico, de contabilidade e comunicação foram contratados no início de fevereiro, bem como a definição do diretor geral, coordenador esportivo, supervisor esportivo, analista de RH, com os devidos registros. (Em anexo na aba fotos e documentos)

Iniciou-se a coleta de currículos e entrevistas dos professores com a previsão de contratação para março.

Elaboração do perfil de profissional a ser contratado.

Reunião de planejamento e diretrizes para a execução do programa.

Avaliação de currículo e experiência na área de atuação.

Obs.: Em razão da solicitação da Secretaria de Educação e Cidadania as atividades só iniciarão em 07/03, não havendo relatos a serem feitos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos



REUNIÃO DE DIREÇÃO

Outros Documentos

Nome	Observações
Contrato de Trabalho_Tatiana Ligerio.pdf	CONTRATO DE TRABALHO TATIANA
Contrato de Trabalho_Vinicius Braga.pdf	CONTRATO DE TRABALHO VINICIUS
Ata de Reunião_n°03_2022 (1).pdf	Ata de Reunião de Diretoria
Orçamento de uniformes.pdf	ORÇAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO INDIVIDUAL DO ALUNO
Modelo de relatório de avaliação estrutural.pdf	MODELO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL
Orçamento Materiais Esportivos (3).pdf	Compra de materiais esportivos
RELATÓRIO PARA VISITA TÉCNICA.pdf	Relatório estrutural e indicação das necessidades
Pro Labore Mariane.pdf	Planejamento e contratação do corpo administrativo.
Pro Labore Bruno.pdf	Planejamento e contratação do corpo administrativo.

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Tatiana Gisele Ligerio
Responsável Técnico
CPF 274.414.008-21
RG 28243071-4

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
Responsável pela Entidade
CPF 149.096.018-05
RG 16829379-1