



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

De 01/03/2022 a 31/03/2022

Projeto: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA - TC nº. 16/2022

### Sumário Gerencial

#### 1| Metas Propostas

Meta: Planejamento e ação para a execução da Gestão do Programa Escola Ativa.

Etapa: Planejamento e contratação do departamento administrativo e professores

Etapa: Diagnóstico das unidades e avaliação das estruturas

Meta: Atender e preencher o número de vagas proposto no edital e iniciar as aulas

Etapa: Elaboração da metodologia, contato com os alunos e compra de materiais.

Meta: Cadastro de alunos, anamnese, confecção de uniformes, Cronograma Atividades extras e avaliações de aulas.

Etapa: Cadastro e avaliação dos alunos e programação de atividades.

Meta: Implementar novos modelos de treinamento esportivo, por meio dos quais os alunos ocupem o centro do processo de ensino e aprendizagem, tais como as metodologias ativas, o ensino dinâmico, o intercâmbio desportivo por meio de jogos e atividades amistosas e campeonatos.

Etapa: Início das aulas

Meta: Ampliar o tempo de permanência dos alunos nas escolas, ou sob sua responsabilidade

Etapa: Incentivar os alunos a participar do programa

Meta: Oferecer educação de qualidade aos alunos do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral.

Meta: Imprimir intencionalidade educativa às práticas desportivas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem voltadas às habilidades motoras específicas de cada modalidade a ser desenvolvida.

Etapa: Desenvolver as valências físicas e cognitivas através do esporte

Meta: Fomentar as práticas esportivas nas modalidades de quadra (Ex. futsal, voleibol, basquete e handebol), modalidades de lutas (Ex. judô, taekwondo e capoeira), modalidades de raquetes (Tênis, tênis de mesa e badminton), modalidades de pista e campos (Ex. atletismo e ciclismo) e, modalidades de mesa (Ex. Xadrez e Damas).

Etapa: Fomentar a atividade esportiva das modalidades do programa

**Obs.: Em razão da solicitação da Secretaria de Educação e Cidadania para a prorrogação do início das atividades para o dia 07/03, algumas metas previstas para o período não foram cumpridas, sendo readequadas dentro do novo cronograma de início das atividades.**

#### 2| Resultados Alcançados

Realização das reuniões de equipe de professores e Direção.

Contratação de uma secretária e dos professores bacharéis em educação física, com experiência nas modalidades do programa, baseado no perfil profissional adequado aos valores do IEVP.

Foi contratada 1 (uma) funcionária para o corpo administrativo e 59 ( cinquenta e nove) professores bacharéis em educação física/instrutores em lutas, com experiência nas modalidades do programa, baseado no perfil profissional adequado aos valores do IEVP.

Elaboração do relatório estrutural e indicação das necessidades após reunião de planejamento.

Realização de 21 ( vinte e uma) visitas técnicas nas unidades escolares.

Avaliação Diagnóstica dos alunos, turmas e modalidades.

Realização da compra de materiais esportivos.

Realização do cadastro dos alunos pela Secretaria de Educação e Cidadania.

Início das aulas em 07/03/22.

### 3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

-Reunião de Direção.

Com as duas reuniões da equipe de direção pode-se direcionar o início da execução do programa organizando as ações de cada segmento, bem como entender os processos e as necessidades a medida em que as semanas se passaram e as aulas foram executadas. Logo, foi possível rever e reorganizar o planejamento para as próximas semanas de acordo como o Plano de Trabalho.

-Contratação de funcionária para o departamento administrativo e professores.

A contratação de uma secretária para atendimento aos professores e ao público em geral, promoveu melhor desempenho nas ações administrativas, otimizando tempo de trabalho e resoluções nas ações necessárias ao bom andamento do programa.

Com a contratação dos professores pode-se atender todas as unidades que já tinham suas turmas formadas e iniciar as aulas apresentando a metodologia de trabalho.

-Realização as visitas técnicas nas unidades escolares para avaliação qualitativa e quantitativa das estruturas, materiais existentes e local de armazenamento.

Com a realização das visitas, foi possível conhecer as estruturas e as equipes de direção, podendo fazer o direcionamento adequado de materiais para atendimento aos alunos.

-Avaliação Diagnóstica dos alunos, turmas e modalidades.

Com a avaliação , foi possível ter melhor conhecimento das diferentes realidades e adequação à metodologia de trabalho.

Realização da compra dos materiais esportivos, entretanto, as entregas nas unidades escolares aconteceram de forma parcial.

A entrega parcial dos materiais esportivos nas unidades escolares permitiu que os professores do IEVP pudessem usar material próprio para execução do trabalho podendo acomodá-los separadamente, com maior facilidade de acesso e utilização dos mesmos.

Cadastro dos alunos

O cadastro dos alunos foi feito a medida em que as matrículas foram efetuadas, as turmas abertas pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania) e os dados encaminhados ao IEVP.

Início das aulas

No dia 07/03/22 iniciou as aulas com a apresentação dos professores, explicação do programa e as atividades propostas para o desenvolvimento do trabalho, utilizando a aplicação das diferentes metodologias estabelecidas com aplicação contínua do trabalho.

## 1 | Etapa 1 - Planejamento e contratação do corpo administrativo.

Completo: 0,00 %

**Meta:** Planejamento e ação para a execução da Gestão do Programa Escola Ativa.

**Etapa:** Planejamento e contratação do corpo administrativo.

### Descrição:

Foram realizadas reuniões de planejamento e elaboração do trabalho.

No dia 03/03/22 foi realizada uma reunião de formação e capacitação com os professores do IEVP, onde foi explicado o Programa Escola Ativa, que se tornou um Projeto de Lei, que faz parte das atividades extra curriculares da Escola 5.0 implementado pela Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, foram abordados também o início das aulas e organização das turmas e modalidades.

No dia 26/03/22 foi realizada uma reunião geral com os professores, com várias pautas de rotina de trabalho e planejamento como: : ficha de chamada, Sistae, ficha de inscrição dos alunos, pasta de planejamento, crachá, ficha de anamnese, avaliação física, testes, visitas técnicas, GP/DEE, valorização por metas, professores líderes, calendário escolar, feriados, jogos escolares, amistosos, intercâmbios, plano de aula, rotina de treino, estrutura padronizada, planejamento, falas, postura, roupas, vestuário, situações problema.

Foi realizada a contratação de uma secretária para o departamento administrativo do IEVP, com atendimento aos professores e ao público em geral.

Foi realizada a contratação de professores bacharéis em Educação Física para atender as turmas e modalidades já formadas pela Secretaria de Educação e Cidadania e iniciar as aulas apresentando a metodologia de trabalho.

### Pontos de Atenção:

### Encaminhamentos:

## 2 | Etapa: Diagnóstico das unidades e avaliação das estruturas

Completo: 0,00 %

**Meta:** Planejamento e ação para a execução da Gestão do Programa Escola Ativa.

**Etapa:** Diagnóstico das unidades e avaliação das estruturas

### Descrição:

Realização da avaliação qualitativa e quantitativa das unidades escolares.

Foi realizada avaliação das unidades escolares e planilhada a evolução das turmas e alunos por semana desde o início do trabalho.

Criação do relatório estrutural e indicação das necessidades.

Foram realizadas as visitas técnicas nas unidades escolares, para avaliar as estruturas e necessidades das unidades escolares.

Realização da avaliação de materiais e necessidades para cada unidade.

Foram realizadas as visitas técnicas nas unidades escolares, com o intuito de avaliar os materiais e necessidades para cada turma.

### Pontos de Atenção:

### Encaminhamentos:

## 3 | Etapa: Elaboração da metodologia, contato com os alunos e compra de materiais.

Completo: 0,00 %

**Meta:** Atender e preencher o número de vagas proposto no edital e iniciar as aulas

**Etapa:** Elaboração da metodologia, contato com os alunos e compra de materiais.

**Descrição:**

Foi oferecido aos alunos um Programa esportivo Educacional, que traga prazer no aluno em estar presente na escola no contraturno escolar.

Foi oferecido materiais de excelente qualidade, valorizando a prática esportiva do aluno e o trabalho do professor

Foi criado um plano de aula único que possa permitir aos alunos de diferentes unidades, em regiões distintas da cidade, que tenham o mesmo desenvolvimento esportivo e pedagógico.

Foi oferecida a mesma aula aplicada em diferentes regiões da cidade.

Foi realizado o preenchimento das vagas oferecidas nas unidades escolares.

Os materiais foram entregues de forma parcial nas escolas, devido ao atraso na fábrica da Penalty conforme anexo carta da empresa.

Foi feita a avaliação dos materiais esportivos recebidos, através das visitas técnicas.

Foi realizada a formação e capacitação técnica com os professores sobre as metodologias trabalhadas e sobre os planos de aulas oferecidos em diferentes regiões, e unidades escolares.

Foi realizada a avaliação diagnóstica dos alunos, turmas e modalidades.

No dia 07/03/22 foi realizado pelos professores, uma palestra no início das aulas e nas turmas formadas, explicando o programa e as atividades propostas do trabalho.

**Pontos de Atenção:**

**Encaminhamentos:**

**4 | Etapa: Cadastro e avaliação dos alunos e programação de atividades**

**Completude:** 0,00 %

**Meta:** Cadastro de alunos, anamnese, confecção de uniformes, Cronograma Atividades extras e avaliações de aulas.

**Etapa:** Cadastro e avaliação dos alunos e programação de atividades

**Descrição:**

Cadastro dos alunos é uma atividade que esta em andamento.

O cadastro está sendo feito a medida que as matrículas são efetuadas e as turmas abertas.

A SEC(Secretaria de Educação e Cidadania/DEE(Departamento Esporte Educacional) ficaram responsáveis pela coleta de dados e posterior encaminhamento ao IEVP.

**Pontos de Atenção:**

**Encaminhamentos:**

**5 | Etapa: Início das aulas**

**Completude:** 0,00 %

**Meta:** Implementar novos modelos de treinamento esportivo, por meio dos quais os alunos ocupem o centro do processo de ensino e aprendizagem, tais como as metodologias ativas, o ensino dinâmico, o intercâmbio desportivo por meio de jogos e atividades amistosas e campeonatos.

**Etapa:** Início das aulas

**Descrição:**

Início das aulas

Iniciaram as aulas no dia 07/03/22 nas turmas que foram formadas pela Secretaria de Educação e Cidadania com a apresentação dos professores, explicação do programa e as atividades propostas para o desenvolvimento do trabalho.

Foram aplicadas diferentes metodologias na busca o aumento do repertório motor e cognitivo do aluno, com aplicação contínua do trabalho..

**Pontos de Atenção:**

**Encaminhamentos:**

## 6 | Etapa: Incentivar os alunos a participar do programa

**Completo:** 0,00 %

**Meta:** Ampliar o tempo de permanência dos alunos nas escolas, ou sob sua responsabilidade

**Etapa:** Incentivar os alunos a participar do programa

**Descrição:**

O incentivo aos alunos na participação do Programa está ocorrendo ,aplicando a pedagogia do exemplo de ex atletas e atletas que tiveram a vida transformada pelo esporte.

O incentivo ocorre por meio de relatos dos professores aos alunos durante as aulas, incentivando a prática das atividades, utilizando estratégias de motivação e exemplos esportivos .

A Secretaria de Educação e Cidadania , através das equipes de gestão das unidades escolares, também incentiva e motiva os alunos a se inscreverem no programa.

**Pontos de Atenção:**

**Encaminhamentos:**

## 7 | Etapa: Desenvolver as valências físicas e cognitivas através do esporte

**Completo:** 0,00 %

**Meta:** Imprimir intencionalidade educativa às práticas desportivas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem voltadas às habilidades motoras específicas de cada modalidade a ser desenvolvida.

**Etapa:** Desenvolver as valências físicas e cognitivas através do esporte

**Descrição:**

Foi desenvolvido o aprendizado das regras.

Com o início das aulas foi realizado através das modalidades esportivas o ensino das regras através das dinâmicas dos jogos.

Foi desenvolvido os valores inerentes a esporte.

Com o início das aulas foi possível experienciar os valores do esporte, através das dinâmicas dos jogo, e do trabalho em equipe.

Ocorreu o desenvolvimento das habilidades motoras por modalidade específica.

Com o início das aulas foi realizado o ensino dos fundamentos por modalidade esportiva e desenvolvimento das habilidades motoras específicas, juntamente com as valências físicas.

O desenvolvimento das valências físicas e cognitivas é um processo contínuo.

**Pontos de Atenção:**

**Encaminhamentos:**

**Meta:** Fomentar as práticas esportivas nas modalidades de quadra (Ex. futsal, voleibol, basquete e handebol), modalidades de lutas (Ex. judô, taekwondo e capoeira), modalidades de raquetes (Tênis, tênis de mesa e badminton), modalidades de pista e campos (Ex. atletismo e ciclismo) e, modalidades de mesa (Ex. Xadrez e Damas).

**Etapa:** Fomentar a atividade esportiva das modalidades do programa

#### Descrição:

Divulgação e valorização da marca do Programa Escola Ativa, e fomentar a atividade esportiva das modalidades do programa é uma ação que estará presente durante todo processo.

Foi realizada capacitação e formação sobre o programa Escola Ativa nas reuniões de professores , foram confeccionados os uniformes de alunos e professores e explicação do programa ao início do trabalho com os alunos.

Com o início das aulas no dia 07/03/22 teve-se condições propícias a prática das modalidades esportivas nas unidades escolares., proporcionando o desenvolvimento das habilidades motoras e aprendizagem dos alunos.

Com o início das aulas pode-se proporcionar o desenvolvimento prático das atividades nas unidades escolares.

Foi fornecido material de ótima qualidade, individuais e coletivos.

Foi realizada a entrega dos materiais esportivos por modalidade esportiva de forma parcial nas escolas.

Foram realizadas as visitas da coordenação as unidades para ouvir as necessidades dos alunos e professores.

Foram realizadas as visitas técnicas para conhecer o espaço e a equipe de gestão da escola, bem como conhecer os alunos, acompanhar as aulas dos professores, e iniciar as avaliações periódicas para mensuração e comparação de resultados.

#### Pontos de Atenção:

#### Encaminhamentos:

### Indicadores de Projeto

### Galeria de Fotos



ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO NAS UNIDADES ESCOLARES



ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO NAS UNIDADES ESCOLARES



ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO NAS UNIDADES ESCOLARES



DOCUMENTO DE ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES



REUNIÃO DE DIREÇÃO E PROFESSORES



REUNIÃO DE DIREÇÃO E PROFESSORES





REUNIÃO DE DIREÇÃO E PROFESSORES

## Outros Documentos

Nome	Observações
Quadro de funcionários março 22.pdf	Relatório de contratação do departamento administrativo IEVP março 22
Planilha de entrega de materiais esportivos nas unidades escolares.pdf	Planilha de entrega de materiais esportivos nas unidades escolares
Planilha estrutural e visitas técnicas março 22.pdf	Planilha estrutural e visitas técnicas março 22
Planilha de necessidade de materiais esportivos nas unidades escolares.pdf	Planilha de necessidade de materiais esportivos nas unidades escolares - Março 22
Documento de Visita Técnica nas Escolas Março 22.pdf	Documento de Visita Técnica nas Escolas Março 22
Documento de Entrega de Material Esportivo Março 22.pdf	DOCUMENTO DE ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO MARÇO
Relatório Professores Contratados Março 22.pdf	RELATÓRIO PROFESSORES CONTRATADOS MARÇO
Compra de Materiais_Carta da Penalty.pdf	COMPRA DE MATERIAIS - CARTA DA PENALTY
Compra de Materiais Esportivos_MARÇO.pdf	COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS
Relatório_Evolução de Turmas e Alunos_Março.pdf	Relatório Evolução de Turmas e Alunos - Planilha semanal de Março

## Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Tatiana Gisele Ligerio  
 Responsável Técnico  
 CPF 274.414.008-21  
 RG 28243071-4

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 149.096.018-05  
 RG 16829379-1