



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

De 01/08/2022 a 31/08/2022

Projeto: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA - TC nº. 16/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Meta: Planejamento e ação para a execução da Gestão do Programa Escola Ativa.

Etapa: Planejamento e contratação do departamento administrativo e professores

Etapa: Diagnóstico das unidades e avaliação das estruturas

Meta: Atender e preencher o número de vagas proposto no edital e iniciar as aulas

Etapa: Elaboração da metodologia, contato com os alunos e compra de materiais.

Meta: Cadastro de alunos, anamnese, confecção de uniformes, Cronograma Atividades extras e avaliações de aulas.

Etapa: Cadastro e avaliação dos alunos e programação de atividades

Etapa: Calendário de atividades extras e compra do material esportivo individual do aluno.

Meta: Implementar novos modelos de treinamento esportivo, por meio dos quais os alunos ocupem o centro do processo de ensino e aprendizagem, tais como as metodologias ativas, o ensino dinâmico, o intercâmbio desportivo por meio de jogos e atividades amistosas e campeonatos.

Etapa: Criação dos Intercâmbios esportivos, Festivais Escola Ativa.

Meta: Ampliar o tempo de permanência dos alunos nas escolas, ou sob sua responsabilidade

Etapa: Incentivar os alunos a participar do programa

Meta: Oferecer educação de qualidade aos alunos do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral.

Etapa: Criação de atividades para alunos, pais e responsáveis (festivais)

Meta: Imprimir intencionalidade educativa às práticas desportivas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem voltadas às habilidades motoras específicas de cada modalidade a ser desenvolvida.

Etapa: Desenvolver as valências físicas e cognitivas através do esporte

Meta: Fomentar as práticas esportivas nas modalidades de quadra (Ex. futsal, voleibol, basquete e handebol), modalidades de lutas (Ex. judô, taekwondo e capoeira), modalidades de raquetes (Tênis, tênis de mesa e badminton), modalidades de pista e campos (Ex. atletismo e ciclismo) e, modalidades de mesa (Ex. Xadrez e Damas).

Etapa: Fomentar a atividade esportiva das modalidades do programa

2| Resultados Alcançados

Realização das reuniões de equipe e direção.

Foram realizadas 03 (três) reuniões para alinhamento e planejamento de coordenação e uma reunião geral com 60 (sessenta) professores, com a assessora de imprensa Fabiana, com o presidente Bruno, a secretária Márcia, e a equipe de coordenação e professores líderes do IEVP de forma presencial.

Contratação de professores

Foram contratados 14 (catorze) professores no mês de agosto. Segue anexo a lista de funcionários na aba fotos/documentos sobre o título Tabela de funcionários agosto.

Elaboração da tabela diagnóstica de visita técnica mensal com realização de 10 (dez) visitas técnicas nas unidades escolares. A realização das visitas técnicas possibilitou verificar as estruturas, conversar com as equipes de direção, acompanhar as aulas dos professores e as dinâmicas das aulas. Com relação a estrutura nas escolas visitadas verificamos que há 01 escola em reforma, (1) Mariana Teixeira Cornélio, de modo que a análise de qualidade restou prejudicada. Todas as demais estão sem necessidade de reparos ou intervenção, tudo devida e objetivamente descrito conforme documento anexado na aba foto e documentos sob o título Tabela de visitas técnicas.

Entrega de materiais e uniformes.

Tendo em vista a manutenção das turmas e modalidades, realizou-se entrega de materiais esportivos. Houve entrega de 1 mesa de tênis, 1 suporte para mesa, 2 raquetes, 6 bolas de tênis de mesa, 1 rede para mesa nas Escola Emmanuel Antônio dos Santos, Hélio Augusto de Souza, Leonor Pereira Nunes Galvão, Luiz Leite, Maria Nazareth De Moura Veronese. Houve a entrega de outros materiais: 2 bolas de futsal (Sub-15) na escola Ilga Pusplatais, 30 medalhas na escola Maria Augusta Moreira da Costa, 1 Kimono Torah, 2 Proteção Tórax Dupla face c/ fitas- G, 30 medalhas, 25 medalhas na escola Mercedes Carnavalli Klein, 25 medalhas na escola Norma de Conti Simão, 10 bolas de basquete na escola Otacília Madureira de Moura, 5 bolas de vôlei e 4 bolas de futsal (sub-15) na escola Palmyra San't Anna, 10 bolas de futsal (sub-13) e 1 bomba de ar-penalty na escola Terezinha de Araújo, tudo devida e objetivamente descrito conforme documento anexado na aba foto e documentos sob o título Tabela de entrega de material esportivo.

Informa-se que em agosto o programa Escola Ativa iniciou com 4794 alunos cadastrados no Sistae e encerrou com 5233 alunos, 439 novos alunos. Houve entrega e ajuste de mais 397 uniformes, tudo devida e objetivamente descrito conforme documento anexado na aba foto e documentos sob o título Tabela de evolução de turmas e alunos e Tabela de controle de entrega de uniformes de alunos no mês de agosto. A entrega de uniformes para os novos alunos segue normalmente segundo protocolo de logística no próximo mês.

Realização do cadastro dos alunos pela Secretaria de Educação e Cidadania.

Com relação às turmas, o mês de agosto iniciou com 178 turmas formadas e finalizou com 196, aumento de 18 turmas. Com relação aos alunos o mês de agosto iniciou com 4794, encerrando o mês com 5233 acréscimo de 439 alunos, dados estes devidamente articulados conforme documento anexado na aba fotos e documentos sob o título Tabela de Evolução de Turmas e Alunos.

Realização do Festival Escola Ativa

Foram realizados festivais escola ativa das modalidades de Xadrez, Dama, Badminton e Tênis de Mesa nas semanas de 22/08 até 31/08. As atividades ocorreram nas 12 unidades escolares onde acontece o Programa Escola Ativa, e teve como objetivo a integração, socialização, e o trabalho pré-competitivo dentro dos esportes. Todas as crianças participantes foram premiadas com medalhas. Seguem anexadas as fotos na aba fotos e documentos sob o título Festival Escola Ativa.

Realização da Comemoração do Dia dos Pais

O IIEVP realizou no dia 13/08 o treino pais/família e filhos em comemoração ao dia dos pais, ação que proporcionou a prática esportiva e inclusão das famílias nas 45 unidades escolares. O objetivo foi apresentar a modalidade as famílias e desenvolver a prática esportiva despertando o interesse, os valores do esporte e a motivação dos alunos.

Foram realizadas a entrega de 5 bicicletas e 15 capacetes para as turmas novas de BMX/Mountain Bike.

Realização da compra de material individual de alunos para a modalidade de lutas.

Foi realizada a compra adicional de 322 Dobok e 203 Kimonos e 28 protetores de tórax para as turmas de lutas do programa escola ativas criada a partir do ajuste técnico, situação que acabou por justificar pedido de aditamento para reembolso de despesas não previstas no plano de trabalho, pedido que se encontra, ainda, pendente de avaliação.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Reunião de Direção.

Nas reuniões de coordenação e professores pode-se alinhar o processo de execução do programa. Houve organização das ações dos professores, capacitação sobre os planos de treino e condutas de aulas pelo IIEVP, e alinhamento de trabalho juntamente com o DEE.

Contratação de professores

Com a contratação de 14 professores no mês de agosto, possibilitou atender as novas turmas formadas. Segue anexo a lista de funcionários na aba fotos/documentos sobre o título Tabela de funcionários agosto.

A realização das visitas técnicas possibilitou verificar as estruturas, conversar com as equipes de direção, acompanhar as aulas dos professores, podendo verificar o uso do material e as dinâmicas das aulas para atendimento aos alunos, bem como verificar as necessidades da unidade para o programa esportivo.

Realização da entrega dos materiais esportivos e reposição.

A entrega dos materiais esportivos e reposição nas unidades escolares permitiram a manutenção dos materiais aos professores do IIEVP para execução do trabalho, podendo acomodá-los separadamente, com maior facilidade de acesso e utilização dos mesmos. Com a entrega de 5

bicicletas e 15 capacetes para as turmas novas de BMX/Mountain Bike, foi possível dar início à modalidade nas unidades escolares.

Realização da entrega dos uniformes individuais para os alunos.

A entrega dos uniformes possibilitou a identificação dos alunos durante as aulas, bem como melhor organização das dinâmicas das turmas no espaço escolar.

Realização do cadastro dos alunos foi feita à medida que as matrículas foram efetuadas, as turmas abertas pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania) e os dados encaminhados ao IEVP.

Com a formalização do cadastro possibilitou-se a sequência das aulas e, também, o andamento das turmas em formação no Sístae, tudo devida e objetivamente descrito conforme documento anexado na aba foto e documentos sob o título Tabela de evolução de turmas e alunos.

Realização de aulas das novas turmas

Com as aulas para as novas turmas formadas, houve apresentação dos professores, explicação do programa e as atividades propostas para o desenvolvimento do trabalho, utilizando a aplicação das metodologias estabelecidas com aplicação contínua do trabalho.

Realização do Festival Escola Ativa

Com a realização dos festivais escola ativa das modalidades de Xadrez, Dama, Badminton e Tênis de Mesa nas semanas de 22/08 até 31/08, que ocorreram nas 12 unidades escolares onde acontece o Programa Escola Ativa, possibilitou a integração, socialização, e o trabalho pré-competitivo dentro dos esportes, além da premiação com medalhas a todos os alunos participantes. Seguem anexadas as fotos na aba fotos e documentos sob o título Festival Escola Ativa.

Realização da Comemoração do Dia dos Pais

Com esta atividade foi possível trabalhar o treino de pais/família e filhos em comemoração ao dia dos pais no mês de Agosto, ação que proporcionou à prática esportiva e inclusão das famílias nas 45 unidades escolares, possibilitando à apresentação das modalidades às famílias e o incentivo à prática esportiva despertando o interesse, os valores do esporte e a motivação dos alunos.

Realização da compra de material individual de alunos para a modalidade de lutas.

Com a compra adicional de 322 Dobok e 203 Kimonos e 28 protetores de tórax para as turmas de lutas do programa escola ativas criadas a partir do ajuste técnico, possibilitou à prática da modalidade com a vestimenta adequada gerando melhor desenvolvimento e aprendizagem dos alunos durante as aulas.

Atividades Desenvolvidas

1 | Planejamento e contratação do corpo administrativo.

Completude: 0,00 %

Meta: Planejamento e ação para a execução da Gestão do Programa Escola Ativa.

Etapa: Planejamento e contratação do corpo administrativo.

Descrição:

Reunião de direção

No dia 18/08/22 realizou-se reunião de planejamento junto a equipe de direção com pauta referente apresentação da nova equipe de professores líderes, as demandas a serem desenvolvidas pela equipe, a entrega dos uniformes do kit para aqueles que estão em uma segunda modalidade, bem como logística de professores para início dos jogos da REM. Vide Ata nº 1 - 0822 inserida na aba fotos/documentos.

No dia 23/08/22 realizou-se reunião de planejamento junto a equipe professores líderes com pauta referente os apontamentos no planos pedagógicos de aula, postura dos professores, a realização de festivais escola ativa e apontamentos sobre os jogos da REM. Vide Ata nº 2-0822 inserida na aba fotos/documentos.

No dia 27/08/22 realizou-se reunião de professores e capacitação dos mesmos. A reunião teve como pauta: foto individual professores, foto geral equipe, fala do presidente, convite/convocação homenagem cref, orientações rede social/mídias Fabiana, apresentação da equipe de líderes, postura do professor-alunos/falas/comportamentos, cobrança de uniformes de alunos e professores, orientação para seguir plano de treino, avaliação do DEE, planilha semanal de turmas/modalidades, substituições jogos escolares, avaliação jogo escolares - qualidade técnica/ atleta cidadão, postura do professor, material esportivo uso e reposição (todos identificados), calendário, reunião de pais – autorização DEE, avaliação de professores DEE, pesquisa de satisfação SEC, termo de uniformes alunos (levantamento geral), termo de material I EVP nas escolas, visitas GPS DEE/visita gestor de parcerias, professores novos, grupo com líderes. Seguem fotos anexadas para evidenciar a atividade executada na aba fotos e documentos sob o título Reunião de Professores e capacitação.

No dia 30/08 realizou-se uma reunião de planejamento junto a equipe professores líderes com pauta referente a planejamento da semana, planilha de substituições, feedback da reunião de professores, entrega de uniformes e materiais, pontuações sobre os festivais e sobre os jogos da REM. Vide Ata nº 3-08 inserida na aba fotos/documentos.

Contratação de professores

Foram contratados 14 professores no mês de agosto. Segue anexo a lista de funcionários na aba fotos/documentos sobre o título Tabela de funcionários agosto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

2 | Diagnóstico das unidades e avaliação das estruturas

Completude: 0,00 %

Meta: Planejamento e ação para a execução da Gestão do Programa Escola Ativa.

Etapa: Diagnóstico das unidades e avaliação das estruturas

Descrição:

Avaliação qualitativa e quantitativa das unidades escolares

O I EVP realizou avaliação das unidades escolares e planejou a evolução das turmas e alunos por semana desde o início do mês. Com relação às turmas, o mês de agosto iniciou com 178 turmas formadas e finalizou com 196, aumento de 18 turmas. Com relação aos alunos o mês de agosto iniciou com 4794, encerrando o mês com 5233 acréscimo de 439 alunos, dados estes devidamente articulados conforme documento anexado na aba fotos e documentos sob o título Tabela de Evolução de Turmas e Alunos.

Criação do relatório estrutural e indicação das necessidades

O I EVP elaborou-se a tabela diagnóstica de visita técnica mensal com realização de 10 (dez) visitas técnicas nas unidades escolares, conforme documento anexado na aba foto e documentos sob o título Tabela de visitas técnicas.

Avaliação de materiais e necessidades para cada unidade

Tendo em vista a manutenção das turmas e modalidades, realizou-se entrega de materiais esportivos, conforme documento anexado na aba foto e documentos sob o título Tabela de entrega de material esportivo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

3 | Elaboração da metodologia, contato com os alunos e compra de materiais.

Completude: 0,00 %

Meta: Atender e preencher o número de vagas proposto no edital e iniciar as aulas

Etapa: Elaboração da metodologia, contato com os alunos e compra de materiais.

Descrição:

De modo a garantir aplicação da metodologia em todas as turmas o I EVP reitera sempre a necessidade de seguir o plano em todas as capacitações mensais até janeiro, reiterando a informação para que a mesma seja fixada pelos professores do I EVP. Segue anexo três planos de treino de diferentes escolas na aba fotos e documentos, sob o título Planos de Treino Agosto.

Compra de materiais esportivos

De acordo com levantamento das necessidades em razão da formação de novas turmas foram realizadas a compra e a entrega de materiais (bicicletas e capacetes) para as modalidades de BMX/Mountain Bike, e para as modalidades de lutas (Judô e Taekwondo) foram realizadas a compra de material individual de alunos, conforme anexo na aba fotos e documentos sob o título Tabela de Entrega de Materiais Esportivos e Reposição Agosto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

4 | Cadastro e avaliação dos alunos e programação de atividades

Completude: 0,00 %

Meta: Cadastro de alunos, anamnese, confecção de uniformes, Cronograma Atividades extras e avaliações de aulas.

Etapa: Cadastro e avaliação dos alunos e programação de atividades

Descrição:

O cadastro está sendo feito à medida que as matrículas são efetuadas e as turmas abertas, não havendo ainda a matrícula de 6000 alunos tal como previsto no chamamento. Trata-se de procedimento adotado pela SEC, sem participação do I EVP. A SEC (Secretaria de Educação e Cidadania) ficou responsável pela coleta de dados e posterior encaminhamento ao I EVP. Segue documento anexado na aba foto e documentos sob o título Tabela de evolução de turmas e alunos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

5 | Calendário de atividades extras e compra do material esportivo individual do aluno.

Completude: 0,00 %

Meta: Cadastro de alunos, anamnese, confecção de uniformes, Cronograma Atividades extras e avaliações de aulas.

Etapa: Calendário de atividades extras e compra do material esportivo individual do aluno.

Descrição:

O I EVP passou a proceder a entrega dos uniformes aos alunos inscritos em segunda e terceira modalidades sem uniformes conforme indicação de lista do Sistae pela SEC.

Foi realizada a compra de Dobok, Kimonos e protetores de tórax para as turmas de lutas do programa escola ativa criadas a partir do ajuste técnico, situação que acabou por justificar pedido de aditamento para reembolso de despesas não previstas no plano de trabalho, pedido que encontra-se, ainda, pendente de avaliação.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

6 | Criação dos Intercâmbios esportivos, Festivais Escola Ativa, Colônia de férias e campeonatos de inverno e verão.

Completude: 0,00 %

Meta: Implementar novos modelos de treinamento esportivo, por meio dos quais os alunos ocupem o centro do processo de ensino e aprendizagem, tais como as metodologias ativas, o ensino dinâmico, o intercâmbio desportivo por meio de jogos e atividades amistosas e campeonatos.

Etapa: Criação dos Intercâmbios esportivos, Festivais Escola Ativa, Colônia de férias e campeonatos de inverno e verão.

Descrição:

Foram realizados festivais escola ativa das modalidades de Xadrez, Dama, Badminton e Tênis de Mesa nas semanas de 22/08 até 31/08. As atividades ocorreram nas 12 unidades escolares onde acontece o Programa Escola Ativa, e teve como objetivo a integração, socialização, e o trabalho pré-competitivo dentro dos esportes. Todas as crianças participantes foram premiadas com medalhas. Seguem anexadas as fotos na aba fotos e documentos sob o título Festival Escola Ativa.

Por força de ajuste técnico alterou-se o Plano de Trabalho original deliberando-se que os campeonatos de inverno e verão não serão mantidos devido aos Jogos Escolares do Escola Ativa.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

7 | Incentivar os alunos a participar do programa

Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o tempo de permanência dos alunos nas escolas, ou sob sua responsabilidade

Etapa: Incentivar os alunos a participar do programa

Descrição:

O incentivo à participação no mês de agosto se deu com a realização do treino pais e filhos em comemoração ao dia dos pais, ação que permitiu a prática esportiva e inclusão das famílias nas escolas. O objetivo foi apresentar a modalidade as famílias e desenvolver a prática esportiva despertando o interesse e os valores do esporte. Assim como também houve a realização dos festivais escola ativa das modalidades Badminton, Xadrez, Dama e Tenis de Mesa que serviram como incentivo a prática esportiva e a valorização do programa. Seguem anexadas fotos na aba documentos e fotos sob o título Dia dos Pais e Festival Escola Ativa. Teve início no mês de agosto a organização dos jogos da REM do Escola Ativa pelo DEE, o que motiva e incentiva os alunos a participarem do programa.

Houve, ainda, o contato com o coordenador do Programa Atleta Cidadão para que possíveis talentos sejam encaminhados a equipe de técnicos, através de indicações de alunos do Programa Escola Ativa pelos professores do I EVP e pela arbitragem dos jogos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

8 | Criação de atividades para alunos, pais e responsáveis (festivais)

Completude: 0,00 %

Meta: Oferecer educação de qualidade aos alunos do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral.

Etapa: Criação de atividades para alunos, pais e responsáveis (festivais)

Descrição:

O I EVP realizou no dia 13/08 o treino pais/família e filhos em comemoração ao dia dos pais no mês de Agosto, ação que proporcionou a prática esportiva e inclusão das famílias nas escolas. O objetivo foi apresentar a modalidade as famílias e desenvolver à prática esportiva despertando o interesse, os valores do esporte. Coletou-se a assinatura dos presentes do que foi possível, mas a presença foi muito superior em relação às assinaturas colhidas. Anexo fotos na aba fotos e documentos sob o título Dia dos Pais e lista de presença do dia dos pais e pais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

9 | Desenvolver as valências físicas e cognitivas através do esporte

Completude: 0,00 %

Meta: Imprimir intencionalidade educativa às práticas desportivas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem voltadas às habilidades motoras específicas de cada modalidade a ser desenvolvida.

Etapa: Desenvolver as valências físicas e cognitivas através do esporte

Descrição:

Foi desenvolvido o aprendizado da prática esportiva em processo contínuo de conhecimento. Com a sequência das aulas, e novas turmas, foram realizados os jogos internos durante as aulas e treinos pré-competitivos específicos para os jogos escolares, com a ênfase no ensino das regras, do trabalho em equipe visando os valores do esporte e a motivação dos alunos. Segue anexado fotos do desenvolvimento dos treinos na aba fotos e documentos sob o título Desenvolvimento dos treinos escola ativa.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

10 | Fomentar a atividade esportiva das modalidades do programa

Completo: 0,00 %

Meta: Fomentar as práticas esportivas nas modalidades de quadra (Ex. futsal, voleibol, basquete e handebol), modalidades de lutas (Ex. judô, taekwondo e capoeira), modalidades de raquetes (Tênis, tênis de mesa e badminton), modalidades de pista e campos (Ex. atletismo e ciclismo) e, modalidades de mesa (Ex. Xadrez e Damas).

Etapa: Fomentar a atividade esportiva das modalidades do programa

Descrição:

Foi realizada capacitação e formação prática sobre o programa Escola Ativa nas reuniões de professores.

Foi realizada a entrega de 397 uniformes para alunos conforme tabela na aba fotos e documentos, sob o título Tabela de Entrega de Uniformes.

Foram realizadas 10 visitas técnicas nas unidades escolares que possibilitou verificar as estruturas, conversar com as equipes de direção, acompanhar as aulas dos professores e as dinâmicas das aulas.

Foi realizado o festival escola ativa nas semanas de 22/08 a 31/08, nas 12 unidades escolares que ocorrem o programa escola ativa.

Foi realizada a entrega de materiais esportivos. Houve entrega de 1 mesa de tênis, 1 suporte para mesa, 2 raquetes, 6 bolas de tênis de mesa, 1 rede para mesa nas Escola Emmanuel Antônio dos Santos, Hélio Augusto de Souza, Leonor Pereira Nunes Galvão, Luiz Leite, Maria Nazareth De Moura Veronese. Houve a entrega de outros materiais: 2 bolas de futsal (Sub-15) na escola Ilga Pusplatais, 30 medalhas na escola Maria Augusta Moreira da Costa, 1 Kimono Torah, 2 Proteção Tórax Dupla face c/ fitas- G, 30 medalhas, 25 medalhas na escola Mercedes Carnavalli Klein, 25 medalhas na escola Norma de Conti Simão, 10 bolas de basquete na escola Otacília Madureira de Moura, 5 bolas de vôlei e 4 bolas de futsal (sub-15) na escola Palmyra San't Anna, 10 bolas de futsal (sub-13) e 1 bomba de ar-penalty na escola Terezinha de Araújo, tudo devida e objetivamente descrito conforme documento anexado na aba foto e documentos sob o título Tabela de entrega de material esportivo.

Foi realizada a divulgação, e valorização da marca do Programa Escola Ativa durante os festivais, atividades com os pais, e jogos da REM/EA, conforme fotos na aba fotos e documentos sob o título Desenvolvimento dos treinos, Festival Escola Ativa e Dia dos Pais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
Tabela de Entrega de materiais esportivos e reposição Agosto.pdf	
Planos de treino Agosto.pdf	

Nome	Observações
Desenvolvimento dos Treinos (1).pdf	
Tabela de funcionários agosto.pdf	
ATA 3 0822.pdf	
ATA 2 0822.pdf	
ATA 1- 0822.pdf	
Anexo fotografico dia dos pais.pdf	
Lista de Presença Dia dos Pais.pdf	
Lista de presença Reunião e Capacitação.pdf	
Tabela de controle de entrega de uniformes de alunos no mês de agosto.pdf	
Tabela de evolução de turmas e alunos (2).pdf	
Tabela de visitas técnicas.pdf	
Anexo Fotografico Festival Escola ativa.pdf	
Anexo Fotografico Capacitação de professores IEVP.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Tatiana Gisele Ligerio
 Responsável Técnico
 CPF 274.414.008-21
 RG 28243071-4

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
 Responsável pela Entidade
 CPF 149.096.018-05
 RG 16829379-1