

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**

Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Projeto: Escola Ativa- Instituto Esportivo Vale do Paraíba - TC nº 16/2022

**1. SUMÁRIO GERENCIAL****a. Número de crianças atendidas no mês: 5.801**

- b.** No dia 19/12/2025, foi realizada a Reunião de Encerramento do IEVP, com abertura e apresentação da pauta voltada ao fechamento do ano e alinhamentos para 2026, incluindo: resultados das pesquisas de satisfação, Jogos Interescolares, critérios de classificação de professores (2026) e orientações de atribuição de aulas.

Durante o encontro, foram compartilhados os principais indicadores das pesquisas de satisfação, com participação de pais e responsáveis (556 respostas), equipe gestora (38 respostas), alunos (2.067 respostas) e professores (100 respostas), reforçando a percepção positiva sobre o trabalho desenvolvido. Também foram discutidos os encaminhamentos dos Jogos Interescolares previstos para julho de 2026, destacando demandas de transporte, alimentação, arbitragem e ambulância. Por fim, foram apresentados os critérios de classificação docente para 2026 (pontuação por tempo de contrato, ajustes por faltas e atrasos de plano de aula, e pontuação por substituições) e as diretrizes de atribuição, com prioridade ao professor da grade e possibilidades de ampliação conforme necessidade. A reunião foi encerrada com agradecimentos e votos de boas festas e um excelente 2026.

**c. META 2 - Ampliar o tempo de permanência dos alunos nas escolas ou sob sua responsabilidade**

**Etapas 2: Incentivar os alunos a participar do programa.**

**Atividade 2: Promover jogos e festivais internos na escola.**

**Descrição:**

Na primeira semana de dezembro (1 a 5/12), o projeto Escola Ativa realizou uma maratona esportiva e pedagógica nas escolas parceiras, com destaque para as entregas de faixas de judô nas EMEFI's Hélio Augusto, Sebastiana Cobra, Norma, Alda, Leonor, Guratti, Lúcia Pereira, Veronese, Maria de Melo, Felício Savastano e Payar, valorizando o esforço dos alunos e reforçando valores como respeito, autocontrole, cooperação e superação. Na EMEFI Felício Savastano, o evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes da Secretaria de Educação, da Prefeitura, do Instituto Esportivo do Vale do Paraíba e convidados, evidenciando a relevância pública e social do projeto. Paralelamente, foram realizados festivais de futsal e voleibol nas unidades Luiza Maria Guratti, Homera Braga, Antônio Palma e Waldemar Ramos, priorizando a participação de todos os alunos e o fair play. A semana ainda contou com uma vivência de Vôlei Adaptado na Escola Ildete Mendonça Barbosa, com a participação do atleta paralímpico Alexandre Martins (Instituto ATHLON), promovendo a inclusão e valorização da diversidade. De forma geral, as ações consolidaram aprendizagens, fortaleceram vínculos da comunidade escolar e reafirmaram o esporte como eixo de desenvolvimento integral dos estudantes.

Na segunda semana de dezembro (8 a 12/12), o projeto Escola Ativa deu sequência às ações de encerramento do ano letivo com foco em festivais esportivos e eventos de judô. Na segunda-feira (8/12) ocorreu o Festival de Ginástica Rítmica AF na EMEFI Sebastiana Cobra, as escolas Emmanuel x Palmyra disputaram uma partida de futsal, promovendo integração e participação dos estudantes em jogos organizados. Na terça-feira (9/12) foi realizado o Festival de Ginástica Rítmica AI na EMEFI Sebastiana Cobra, nas escolas Emmanuel x Palmyra a disputa desta vez foi na modalidade vôlei, ampliando as experiências esportivas dos alunos. Na quinta-feira (11/12) realizou-se o Bonenkain – entrega de faixa na unidade EMEFI Maria Augusta, momento especial de celebração e encerramento das atividades de judô no ano. Essas ações fortalecem o vínculo entre as escolas parceiras, estimulam a prática esportiva e consolidam o esporte como ferramenta de desenvolvimento integral dos estudantes.

- d. Meta 6: Fomentar as práticas esportivas nas modalidades de quadra, modalidades de lutas, modalidades de raquetes, modalidades de pista e campos, modalidades de mesa (Xadrez) e multiesportivo.**



**Etapa 8: Fomentar a atividade esportiva das modalidades do programa.**

**Atividade 3:** Compra, entrega e reposição de uniformes individuais. Obs.: serão entregues uniformes para alunos recém matriculados no prazo de 30 dias.

**Descrição:**

No mês de dezembro foi realizada a entrega de faixas de judô para o exame de faixa. Foram entregues 18 faixas. E foi entregue 1 kimono na EMEFI Maria de Melo. No anexo, é possível visualizar o processo detalhado por meio do Termo de Entrega das faixas de Judô.

- **EMEFI Profª SEBASTIANA COBRA:** 18 faixas.
- **EMEFI MARIA DE MELO:** 1 kimono

**e. Cumprimento ao Comunicado Nº 01/DGPE-SEC/2023**

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR (R\$)
ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	07.298.903/0001-40	R\$ 96,00
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	R\$ 321,93
AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA	38.154.000/0001-19	R\$ 3.876,48
AUTO POSTO LUCKY LTDA	65.823.049/0001-90	R\$ 1.790,54
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	R\$ 138,56
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	R\$ 885,00
CRVIANA IMOVEIS LTDA	18.250.215/0001-26	R\$ 2.228,47
D2M COMUNICACOES LTDA	28.425.449/0001-10	R\$ 8.000,00
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 195,11
FRANCIS LEONARDO MARTINS DOS SANTOS	44.029.519/0001-78	R\$ 1.000,00
ICARUS - PONTO ELETRONICO INTELIGENTE LTDA	47.122.093/0001-90	R\$ 532,22
JESSICA TAMIRES APARECIDA DA COSTA RODRIGUES	32.543.848/0001-53	R\$ 574,90
KNG SOLUCOES EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA	38.860.710/0001-64	R\$ 129,90



LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	R\$	2.537,00
Minol-Tec LTDA EPP	02.956.952/0001-09	R\$	544,99
OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	R\$	1.208,00
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	R\$	39,05
RVC PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	25.041.934/0001-00	R\$	800,00
S. E. M. DE ANDRADE CONTABILIDADE	22.502.917/0001-27	R\$	3.500,00
SWILE DO BRASIL S.A.	26.401.688/0001-05	R\$	7.018,00
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	65.069.593/0001-98	R\$	593,48
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	R\$	193,02
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	R\$	19.806,97
W L DE OLIVEIRA CONFECCAO LTDA	21.038.503/0001-26	R\$	30.498,00

### Transparência

Para fins de transparência e esclarecimento, todas as notas fiscais referentes à aquisição de materiais e serviços estão discriminadas acima. A relação completa encontra-se disponibilizada na aba de transparência do site [ievp.org.br](http://ievp.org.br) e está anexada a este documento.

Os holerites, provisão de décimo terceiro, férias, FGTS e respectivos tributos não foram discriminados neste documento, pois são encaminhados no início do mês para o departamento competente, que autoriza o pagamento do repasse do mês subsequente após o envio das informações.

## 2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PLANO DE TRABALHO – 2025

### Meta 1: Planejamento e Ação para a Execução da Gestão do Programa Escola Ativa – 2025

#### Etapas 1: Planejamento e Contratação do Corpo Administrativo

#### Atividade 1: Reunião de Direção

#### Descrição:

No dia 4 de dezembro de 2025, a Direção do IEVP reuniu-se com a coordenação pedagógica para tratar dos encaminhamentos da Reunião de Líderes e do planejamento de 2026. Foram validados os critérios de classificação e atribuição de



aulas dos professores, bem como os procedimentos de controle de materiais esportivos, com responsabilidade compartilhada entre professores líderes e logística. Também se reforçou a importância da padronização dos registros institucionais (relatórios, fotos, listas de presença e portfólio) e definiu-se que os dados e resultados de 2025 subsidiarão o planejamento pedagógico, administrativo e financeiro de 2026.

#### **Atividade 2: Reunião de equipe de líderes.**

##### **Descrição:**

No dia 3 de dezembro de 2025, às 17h30, foi realizada na sede do IEVP a Reunião de Líderes, com a participação da presidência, coordenação pedagógica e professores líderes, com o objetivo de encerrar as atividades de 2025 e alinhar diretrizes para 2026. Foram apresentados os resultados das pesquisas com alunos, famílias e professores, evidenciando avanços no engajamento, habilidades motoras e vínculos com a comunidade escolar.

Definiram-se os critérios de classificação e atribuição de aulas para 2026 (tempo de empresa, faltas, entrega de planos de aula e substituições), bem como o procedimento de retirada e conferência de materiais esportivos, sob responsabilidade da logística e dos professores líderes. Também foram analisadas as avaliações de habilidades motoras e os relatórios de visitas pedagógicas, reforçando sua importância para o monitoramento da qualidade do projeto. Por fim, alinharam-se os eventos de encerramento de 2025 (festivals, amistosos e ações de integração).

**Meta 5: Implementar modelos de treinamento esportivo, por meio dos quais os alunos ocupem o centro do processo de ensino e aprendizagem, tais como as metodologias ativas, o ensino dinâmico, o intercâmbio desportivo por meio de jogos e atividades amistosas.**

#### **Etapas 6: Desenvolvimento da metodologia prática de aula específica do Programa Escola Ativa.**

**Atividade 1:** Aplicação das diferentes metodologias na busca do aumento do repertório motor e cognitivo do aluno.

##### **Descrição:**

Para assegurar a aplicação uniforme da metodologia em todas as turmas, o IEVP reiterou consistentemente aos professores a importância de aderir estritamente ao planejamento e ao caderno técnico. Por exemplo, a professora da EMEFI Vera Lúcia

Carnevalli esteve em conformidade com o quinto período da modalidade de Basquetebol no qual foram abordados os seguintes pontos:

- Jogos de correção + feedback do ano.
- Atividades Recreativas (férias).
- Recesso escolar

#### **Etapa 7: Aplicação da Metodologia própria do programa.**

**Atividade 2:** Entrega mensal dos planos de ação pelos professores.

##### **Descrição:**

O planejamento dos planos de treino mensais foi descrito de forma objetiva, seguindo a metodologia adotada pelo IEVP e o caderno técnico elaborado, com a seguinte sequência: parte inicial – aquecimento – jogo/luta – parte final.

A coordenação pedagógica, juntamente com os professores líderes, acompanhou os planos elaborados pelos professores e os relatórios das visitas técnicas, o que resultou na constatação de uma metodologia eficiente. A coordenação juntamente com os professores líderes verificou se os professores aplicaram a metodologia corretamente e executaram as atividades conforme o período descrito no caderno metodológico de cada esporte.

Anexamos os planos de treino de dezembro para sua referência.

**Meta 6: Fomentar as práticas esportivas nas modalidades de quadra, modalidades de lutas, modalidades de raquetes, modalidades de pista e campos, modalidades de mesa (Xadrez) e multiesportivo.**

#### **Etapa 8: Fomentar a atividade esportiva das modalidades do programa.**

**Atividade 4:** Retirada de material esportivo, kimonos e doboks nas unidades escolares na primeira semana de dezembro.

##### **Descrição:**

Durante o processo de retirada e levantamento dos materiais esportivos nas 67 unidades escolares, foi constatado que cerca de 70% aproximadamente dos itens recolhidos não apresentam condições de reaproveitamento, sendo necessário o descarte. A avaliação identificou também extravios e uma quantidade significativa de materiais danificados, decorrentes de uso intenso e, em alguns casos, de mau uso, o que comprometeu a conservação e a vida útil dos equipamentos.

**Meta 7: Garantir o monitoramento e controle das ações a serem executadas e a transparência das informações.**



## **Etapa 9: Diagnóstico das unidades e avaliação das estruturas.**

### **Atividade 1: Visitas às unidades escolares.**

#### **Descrição:**

As visitas técnicas foram realizadas pelos professores líderes, totalizando a realização de 37 visitas às unidades escolares. Nesta ação observou-se os itens pertinentes de apontamento abaixo:

- **EMEFI ADÉLIA CHUCRI NEME:** A escola não tem iluminação na quadra, as aulas são realizadas no pátio.
- **EMEFI ALDA DE SOUZA ARAÚJO:** Quadra em boas condições, porém 4 refletores estão queimados.
- **EMEFI ÁLVARO GONÇALVES:** Quadra em boas condições, porém faltando rede do gol soltas.
- **EMEFI ANA BERLING:** Refletor queimado.
- **EMEFI ÁUREA CANTINHO RODRIGUES:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI DOM PEDRO DE ALCÂNTARA:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI DOSULINA CHENQUE CH. DE ANDRADE:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI EDWALDO:** A escola não possui quadra e as atividades são realizadas no pátio.
- **EMEFI ELZA REGINA:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI EMMANUEL ANTÔNIO:** Quadra em boas condições
- **EMEFI FELÍCIO SAVASTANO:** As traves encontram-se sem hastes. As lâmpadas da quadra estão em funcionamento, contudo a quadra ainda não apresenta iluminação adequada.
- **EMEFI GERALDO DE ALMEIDA:** Pintura da quadra precisando de manutenção.
- **EMEFI HOMERA DA SILVA BRAGA:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI ILDETE MENDONÇA BARBOSA:** Quadra em boas condições, 2 refletores queimados e rede que cobre a quadra rasgada;
- **EMEFI JOSÉ FREDERICO MARQUES:** Quadra em boas condições, porém precisando de limpeza e pintura, redes do gol soltas.
- **EMEFI LEONOR:** A escola não possui quadra.
- **EMEFI LÚCIA PEREIRA:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI LUIZA MARIA GURATTI:** Quadra em boas condições, porém com 8 refletores queimados.
- **EMEFI LUZIA LEVINA:** Quadra em boas condições.

- **EMEFI MARIA AMÉLIA WAKAMATSU:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI MARIA DE MELO:** As atividades são realizadas no pátio e sala de aula. Escola em reforma.
- **EMEFI MARIA NAZARETH DE MOURA VERONESE:** As atividades são realizadas no pátio e sala de aula. Escola em reforma.
- **EMEFI MARIANA TEIXEIRA:** Iluminação precisando de reparos.
- **EMEFI MARTHA ABIB CASTANHO:** Quadra em boas condições, iluminação precisando de reparos.
- **EMEFI MERCEDES PEROTTI:** Quadra precisando de manutenção da pintura.
- **EMEFI MOACYR BENEDICTO DE SOUZA:** Piso da quadra é de borracha e está soltando tudo.
- **EMEFI NAJLA JAMILE:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI NORMA DE CONTI SIMÃO:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI PALMYRA SANT'ANNA:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI POSSIDÔNIO JOSÉ DE FREITAS:** Piso da quadra necessitando de reparos, pouca iluminação onde acontece as atividades do multiesportivo.
- **EMEFI POSSIDÔNIO SALLES:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI ROSA TOMITA:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI RUTH NUNES DA TRINDADE:** Quadra em excelentes condições;
- **EMEFI SEBASTIANA COBRA:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI SILVANA MARIA:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI: SÔNIA MARIA:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI SUELY ANTUNES:** Quadra em boas condições, porém uma das quadras é descoberta.
- **EMEFI THEREZINHA DO MENINO JESUS SOARES DO NASCIMENTO:** Quadra em boas condições.
- **EMEFI VERA LÚCIA CARNEVALLI:** Quadra em boas condições, porém refletores precisando de manutenção.
- **EMEFI ZILDA:** Quadra precisando de manutenção na pintura e nas traves.

As informações coletadas são revisadas em conjunto com os professores líderes e a coordenação pedagógica durante o processo de levantamento dos espaços, a fim de garantir que atendam às necessidades da prática esportiva. Além disso, realizamos uma avaliação das aulas ministradas pelos professores para assegurar que estejam alinhadas com a metodologia adotada pelo IEVP.



### 3. RESULTADOS ALCANÇADOS

- **Reuniões de equipe e direção:**

Realização de 2 reuniões estratégicas dedicadas ao alinhamento e planejamento, com a participação da direção, coordenação e líderes.

### 4. IMPACTO DAS AÇÕES NOS INDICADORES DO PROJETO

- **Reunião de Direção:**


O impacto da reunião foi organizar e tornar mais transparente a gestão do projeto para 2026, definindo critérios claros para os professores, melhor controle de materiais e padronização dos registros, o que fortalece o planejamento pedagógico, administrativo e financeiro do IEVP.

- **Reunião Pedagógica:**

A reunião da coordenação com os professores líderes de 3 de dezembro de 2025 teve impacto direto na organização e na qualidade do projeto. O encontro consolidou resultados de pesquisas, avaliações motoras e visitas pedagógicas, que passarão a orientar o planejamento de 2026. Foram definidos critérios transparentes para classificação e atribuição de aulas, além de procedimentos padronizados para controle de materiais e registros dos eventos de encerramento, fortalecendo a gestão, o apoio aos professores e a visibilidade institucional do IEVP.

Eu, Gustavo Borges da Silva Vieira, Gestor de Parceria com a OSC Instituto Esportivo do Vale do Paraíba (IEVP), **aprovo** o relatório de execução das atividades pedagógicas, as quais se referem ao Plano de Trabalho do desenvolvimento de atividades, relativas ao mês de **dezembro de 2025**.

As atividades descritas demonstram ações para o alcance das metas previstas.

Documento assinado digitalmente  
 **GUSTAVO BORGES DA SILVA VIEIRA**  
Data: 07/01/2026 16:14:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Borges da Silva Vieira  
Mat. 686580/1  
Assessor de Política Educacional/ Gestor de Parceria



**Responsável pela Entidade**

**CPF: 149.096.018-05**

**RG: 16.829.379-1**

**Presidente do IEV**

**Bruno A. Vasconcelos e Souza**



**Responsável Técnico**

**CPF: 274.414.008-21**

**RG: 27.562.368-3**

**Coordenação do IEVP**

**Rodrigo Genes Silveira**